



Projektfortschritt Quartal-4: 2024

Im vierten Quartal 2024 des geförderten Glasfaserausbaus konnten bereits über 60 Prozent des Projekts umgesetzt werden. Für den Stolzenhof wurde der Netzverteiler aufgestellt und die Hausanschlüsse sind aus tiefbautechnischer Sicht bereits abgeschlossen.

Projektfortschritt Quartal-1: 2025

Nach der Winterpause haben die Bauarbeiten im März 2025 wieder Fahrt aufgenommen. Derzeit konzentrieren sich die Tiefbauarbeiten auf den Aussiedlerhof Ghai, der in Kürze erreicht werden soll, um anschließend die dortigen Anschlüsse umzusetzen. Insgesamt sind im gesamten Projekt noch zehn Anschlüsse zu realisieren.